

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 231 del 23/10/2023

<b>Oggetto:</b> Liquidazione varianti progettuali, ai sensi degli artt 24 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016, all'incarico dei servizi di "Ingegneria e progettazione per le esigenze di ISPRO e per la Direzione Operativa dei lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di AOUC a Villa delle Rose".	
Struttura Proponente	S.S. Attività Tecnico patrimoniali
Responsabile del procedimento	Laura Aprile
Estensore	

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
3.317,97	Migliorie su beni di terzi	1A010501	2023

Eseguibile a norma di Legge dal 23/10/2023

Pubblicato a norma di Legge il 23/10/2023

Inviato al Collegio Sindacale il 23/10/2023

**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

**Richiamate:**

- La Delibera del Direttore Generale n. 338 del 09/12/2019 con la quale veniva aggiudicato, a seguito di procedura negoziata, al Raggruppamento Temporaneo Professionisti (*di seguito RTP*) Atto Costitutivo Repertorio n. 9097 - Raccolta 7280, registrato il 20/01/2020 al numero 2191, Rappresentante Stefano Bertagni, Ingegnere quale soggetto mandatario, con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Firenze, Viuzzo delle Lame, n. 1/ 3, il Servizio di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, ed al piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, per i lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose;
- La Delibera del Direttore Generale n. 294 del 25/10/2021 con la quale venivano aggiudicati i Lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di AOUC presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose alla ditta Palandri e Belli con sede legale in Via Michelangelo, n. 60/62 Poggio a Caiano (PO), CAP 59016, PIVA 02003440977;
- La Delibera del Direttore Generale n. 143 del 14/07/2022 di affidamento, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’incarico dei servizi di “*Ingegneria e progettazione per le esigenze di ISPRO e per la Direzione Operativa dei lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di AOUC a Villa delle Rose*” ai progettisti, ovvero al R.T.P. Atto Costitutivo Rep n. 9097 Raccolta 7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191, Rappresentante Stefano Bertagni, Ingegnere quale soggetto mandatario, con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Viuzzo delle Lame n. 1/3, 50126 Firenze;
- La Delibera Direttore Generale n. 229 del 17/11/2022 di “*Approvazione di perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a del D.Lgs. N. 50/2016, di un pilastrino in muratura con un pilastrino in acciaio*”;
- La Delibera Direttore Generale n. 65 del 21/03/2023 di “*Approvazione della perizia di variante n. 3 in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e del D.Lgs. N. 50/2016 - Lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose*”;

**Dato atto che** per la redazione delle varianti sopracitate, ai sensi degli artt. 24 e 106 del D.Lgs. 50/2016, normativa sotto la vigenza della quale le prestazioni contrattuali sono state rese, è necessario adeguare il corrispettivo iniziale dell'incarico professionale a favore del RTP, in funzione dell'esecuzione di prestazioni professionali non comprese nella progettazione di cui all'originario affidamento;

**Dato atto che**, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 17/06/2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", il Responsabile del Procedimento quantizza il suddetto incremento in complessivi € 2.615,05 (oltre IVA e Cassa di Previdenza), come da rappresentazione a seguire, che ne specifica le determinanti di calcolo:

Calcolo compenso D.M. 17/06/2016 per varianti								
		Importo opera	Onorario DM2016	Importo opera post varianti	Onorario DM2016	Δ Onorario DM2016	R.15%	
E.10	Edilizia	€ 440.182,65	€ 62.746,71	€ 444.750,94	€ 63.220,83	€ 474,12		€ 403,00
S.05	strutture (micropali)	€ 203.340,70	€ 33.138,43	€ 203.340,70	€ 33.138,43	€ 0,00		€ 0,00
S.03	Strutture	€ 117.723,08	€ 20.391,14	€ 119.450,00	€ 20.596,73	€ 205,59		€ 174,75
IA.02	Impianti meccanici	€ 143.779,30	€ 19.651,77	€ 143.779,30	€ 19.651,77	€ 0,00		€ 0,00
IA.04	Impianti elettrici e speciali	€ 206.184,61	€ 38.803,80	€ 224.230,14	€ 41.200,62	€ 2.396,82		€ 2.037,30
		<b>€ 1.111.210,34</b>	<b>€ 174.731,85</b>	<b>€ 1.135.551,08</b>	<b>€ 177.808,38</b>	<b>€ 3.076,53</b>		<b>€ 2.615,05</b>

**Dato atto che** la spesa di € 3.317,97, comprensiva di IVA e Cassa di Previdenza, viene imputata sul conto economico 1A010501 Migliorie su beni di terzi – *Autorizzazione di Spesa n. 90/2021* – del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2023 adottato con *Delibera n. 93 del 24/04/2023*;

**Rilevato**, altresì, che tale importo trova finanziamento all'interno del quadro economico dell'opera ;

**Valutato** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per permettere la liquidazione del successivo Certificato di Regolare Esecuzione nel rispetto dei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. **Di approvare**, per i motivi esposti in premessa, l'incremento dell'incarico professionale a favore della RTP Atto Costitutivo Repertorio n. 9097 Raccolta 7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191 relativo alla "Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di adeguamento dei locali per il "Trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n. 7 AOUC ad ISPRO – Villa delle Rose"- per l'importo complessivo di € 3.317,97 (di cui €2.615,05 per onorario, € 104,60 per cassa previdenziale e € 598.32 per IVA)

2. **Di prendere atto che** la spesa di € 3.317,97 comprensiva di IVA e Cassa di Previdenza, viene imputata sul conto economico 1A010501 Migliorie su beni di terzi – *Autorizzazione di Spesa n. 90/2021* – del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2023 adottato con Delibera Direttore Generale n. 93 del 24/04/2023;

3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per permettere la liquidazione del successivo Certificato di Regolare Esecuzione nel rispetto dei tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto;

4. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

*Dott. Roberto Gusinu*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

*Dott. Enrico Volpe*

IL DIRETTORE GENERALE

*Avv. Katia Belvedere*

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

- ▶ S.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche
- ▶ S.S. Attività Tecnico Patrimoniali