



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 246 del 24/07/2019

<b>Oggetto:</b> esecuzione di opere esterne presso il presidio di Villa delle Rose, sede Ispro per realizzazione camminamento con il Cubo 3 e adeguamento parcheggio: modifiche contrattuali		
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative	Mario Piccoli Mazzini
	S.S. Attività tecnico patrimoniali ed economici	
	Responsabile del procedimento	Alessandro Ferraro
	Estensore	Riccardo Regis
	S.S. Bilancio, contabilità ed investimenti	Cristina Gheri
Allegati n. 1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 5.238,99	Manutenzioni e riparazioni immobili e pertinenze	3B030101	2019

Eseguibile a norma di Legge dal 24 LUG. 2019

Pubblicato a norma di Legge il 24 LUG. 2019

Inviato al Collegio Sindacale il 24 LUG. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

## Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;

## Premesso che:

- con la lettera d'invito Prot. n. 181 del 24/01/2019 è stata avviata sul sistema telematico Start una richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alle seguenti ditte:
  - Taglietti Elio S.R.L. Partita IVA 01005790488, con sede legale in via Rocca Tedalda, 79, CAP 50136-Firenze (FI);
  - C.R.C. S.R.L. Partita IVA 02289240489, con sede legale in via Carlo del Prete, 121 – CAP 50127 - Firenze (FI);
- **Stabilito** che è risultata quale migliore offerente la ditta Taglietti Elio S.R.L. applicando uno sconto del 24,43% sul prezzo posto a base di gara;
- **Che** sulla suddetta ditta sono stati avviati e conclusi i controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 il cui esito positivo determina l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c.7 del medesimo Decreto;
- **Che è stato Ritenuto** pertanto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore della Ditta Taglietti Elio S.R.L. con Delibera nr.71 del 07/03/2019, che ha offerto uno sconto del 24,43% sul prezzo posto a base di gara, procedendo alla successiva sottoscrizione del contratto per un importo totale pari a € 21.483,78 al netto di Iva, (per un totale lordo complessivo pari a € 26.210,21). Non erano presenti costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016;

**Ricordato** che il Responsabile unico del procedimento nonchè Direttore dei lavori è il Geometra Alessandro Ferrini;

**Dato atto che**, il RUP del contratto con relazione del 19/07/2019 "Allegato A" quale parte integrante del presente Atto, ha evidenziato un incremento entro un quinto dell'importo contrattuale, così come possibilità prevista ai sensi dell'art.106 comma 12 D.Lgs 50/2016, pari ad € 4.294,25 al netto di Iva, (totale lordo complessivo pari a € 5.238,98) per esecuzione di opere esterne presso il presidio di Villa delle Rose relative alla realizzazione del camminamento con il "CUBO 3" AOUC e adeguamento del parcheggio del presidio sopra menzionato;

**Che** il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al d.lgs. 33/2013;

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

---


D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

- 1) di incrementare l'importo contrattuale entro un quinto dell'importo originale, ai sensi dell'art 106 comma 12 D.lgs 50/2016, per esecuzione di opere esterne presso il presidio di Villa delle Rose, sede ISPRO, per realizzazione del camminamento con il Cubo3 e adeguamento del parcheggio effettuate dalla Ditta Taglietti Elio S.R.L. Partita IVA 01005790488, con sede legale in via Rocca Tedalda, 79, CAP 50136- Firenze (FI) per un importo totale pari a € 4.294,25 al netto di Iva, (totale lordo complessivo pari a € 5.238,98), così come esposto nell'Allegato A del presente Atto;
- 2) di precisare che l'importo di € 5.238,98 viene imputato sul conto economico n. 3B030101 del bilancio 2019;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 4 della L.R.T. N. 40/2005 e ss.mm.ii. stante la necessità di avviare al più presto i lavori in oggetto;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.



**IL DIRETTORE  
SANITARIO**  
(Dott. Riccardo Poli)



**IL DIRETTORE  
GENERALE**  
(Prof. Gianni Amunni)



**IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Fabrizio Carraro)

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

Settore attività tecnico patrimoniali ed economiche

UOS bilancio, contabilità e investimenti

Allegati:  
Allegato A: Relazione RUP “Modifiche contrattuali”

---



## RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: Incremento importo contrattuale, ai sensi del comma 12, art 106, D.lgs 50/2016, per esecuzione di opere esterne presso il presidio di Villa delle Rose, sede ISPRO, per realizzazione camminamento con il Cubo3 e adeguamento del parcheggio.

### - Premessa:

Si riepilogano in ordine cronologico i principali atti inerenti i lavori di esecuzione di opere esterne presso il presidio di Villa delle Rose, sede ISPRO, per realizzazione camminamento con il Cubo3 e adeguamento del parcheggio:

- Con Delibera del Direttore Generale n°24 del 24.01.2019 si approva la documentazione amministrativa e tecnica progettuale e si attiva la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- Con Delibera del Direttore Generale n°71 del 07.03.2019 si aggiudica l'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta Taglietti Elio Srl, giusto il verbale di gara del 06.02.2019 per un importo al netto di IVA di € 21.483,78 e si ricorda che il Responsabile Unico del Procedimento nonché Direttore dei Lavori è il Geom Alessandro Ferrini;
- In data 08.03.2019, protocollo n°646, viene sottoscritta la Lettera Contratto per un importo al netto di IVA di € 21.483,78;
- In data 18.03.2019 viene sottoscritto dal RUP/DL e dall'Impresa il Verbale di consegna dei lavori;
- In data 19.04.2019 viene sottoscritto dal RUP/DL e dall'Impresa il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- In data 19.06.2019 giusta la contabilità sottoscritta dal RUP/DL e dall'Impresa, viene emesso il Certificato di pagamento per l'importo di € 25.778,02 (comprensivo della ritenuta dello 0,05%) al netto dell'IVA.

### - Motivazioni dell'incremento dell'importo contrattuale:

Il contratto è stato sottoscritto dal Direttore Generale Dott. Gianni Amunni e il rappresentante legale dell'Impresa Taglietti Srl Sig Giampaolo Taglietti, per la realizzazione dei lavori di esecuzione di opere esterne presso il presidio di Villa delle Rose, sede ISPRO, per realizzazione camminamento con il Cubo3 e adeguamento del parcheggio, in data 18.03.2019, per un importo al netto di IVA stimato e fissato in € 21.483,78.

Successivamente, in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, sono emerse circostanze non prevedibili in fase di progettazione che hanno portato piccole variazioni ai lavori previsti necessari per portare a termine l'appalto.

- necessità di installazione di circa 40 ml di staccionata in legno, simile al corrimano previsto per il camminamento, per evitare cadute accidentali dal limite esterno del parcheggio, nuova zona inglobata, attraverso i lavori, al parcheggio esistente della Villa;

- incremento di getto di calcestruzzo per la formazione di soletta armata, dovuto a scavo modificato in opera dalla conformazione del terreno, lungo tutto il camminamento oggetto dell'appalto.

Questi interventi hanno portato a un incremento dell'ammontare dei lavori di € 4.294,25 rientranti nel quinto dell'importo del contratto così come previsto all comma 12, art 106, D.lgs 50/2016.

Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro.



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica




## - Conclusioni:

- Preso atto che le piccole modifiche sono state eseguite nell'esclusivo interesse dell'Istituto e sono valse al regolare completamento dei lavori in oggetto;
- che è stata verificata la relativa copertura economica;
- che le modifiche rientrano nelle ipotesi previste e consentite dal "Codice dei contratti pubblici" D.lgs n°50 del 18.04.2016 art 106, comma 12.
- si propone quindi la liquidazione della fattura dell'Impresa Taglietti Elio Srl giusto il Certificato di Pagamento del 19.06.2019 pari a € 25.649,13 e successivo svincolo della ritenuta pari allo 0,05% di € 128,89.

Firenze, 19.07.2019

Il Responsabile del Procedimento

  
Geom. Alessandro Ferrini



Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro.

Sede legale:  
ISPRO Via Cosimo Il Vecchio 2 • 50139 Firenze  
Tel. 055 3269771

[www.ispro.toscana.it](http://www.ispro.toscana.it)

Linea Servizio Sanitario della Toscana  
(LR Toscana n. 74 del 14.12.2017)  
CODICE FISCALE 94158910482  
P. IVA 05872050488